









Mesec projekta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Aktivnost 2.2.2: Poboljšanje komunikacije među institucijama kroz razradu standardnih procedura i sistema komunikacije / izveštavanja								x	x	x	x	x													
Aktivnost 2.2.3: Provera / kontrola kvaliteta dokumentacije o posmatračkim rezultatima i podacima																		x	x						